



PBA

CONTRATACIONES

Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública

Crear Proyecto de Obra

VERSIÓN 1 - 2026



MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

INTRODUCCIÓN

¿Qué es PBA Contrataciones?

PBA Contrataciones es el sistema de Gestión Electrónica para las Contrataciones de Obra Pública de la Provincia de Buenos Aires. **Permite realizar de forma transparente, segura y eficiente todos los procedimientos vinculados a la contratación de obra pública**, desde la publicación de las licitaciones hasta la adjudicación y firma del contrato.

Ventajas

- Mayor transparencia y difusión de los procesos de contratación.
- Agilización de las tramitaciones.
- Acceso público y gratuito a través de internet.
- Información actualizada y disponible en el portal.

¿Quiénes pueden utilizar el sistema?

Pueden utilizarlo **agentes de todas las áreas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y sus entes descentralizados, así como empresas contratistas** de obra registradas en el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires.

Acceso: <https://www.minfra.gba.gov.ar/web/RegistroLicitadores/registrolicitadores>

Objetivo de este documento

Este documento está dirigido tanto a **los/as agentes de las diversas reparticiones del Ministerio y entes descentralizados**. Aquí se explicará la manera y el proceso en la **creación del proyecto de obra** y la realización del **cómputo y presupuesto**.

Acceso a PBA Contrataciones


CREAR PROYECTO DE OBRA


La creación del proyecto de obra consta de varios pasos sucesivos. Alguno de los pasos presentará opciones que el/a usuario/a deberá seleccionar. Para que un proyecto de obra esté completo deberá ejecutar los siguientes pasos:

- Agregar nombre del proyecto en el sistema
- Seleccionar la metodología de creación de la obra y estructura de ponderacion.
- Realizar el itemizado mediante alguna de las dos opciones que se presentan
- Realizar el cálculo de cómputo y presupuesto
- Crear el Plan de Trabajo

PÁGINA DE INICIO

Para crear un proyecto de obra se accede a través del el botón **“Proyecto de obra”** ubicado en el menú principal. Al ingresar se visualizarán los diversos proyectos y se oprimirá el botón **“Nuevo Proyecto”**.






Proyectos de Obra

Nombre	Estado	Último ingreso	Edición libre	Acciones
Proyecto de Obra 2020 - 6	Vinculado	-	✓	🔍 📄 📁
Proyecto de Obra 2020 - 5	Vinculado	-	✓	🔍 📄 📁
Proyecto de Obra 2020 - 4	Vinculado	-	✓	🔍 📄 📁

En el campo **“Nombre”** se detallará el nombre de la obra según el Proceso Licitatorio.

Ya cargado el nombre del proyecto de obra, el siguiente paso será seleccionar el método de creación del proyecto entre las dos opciones descritas más abajo y seleccionar la **“Estructura de Ponderación”**.



Nuevo Proyecto de Obra

Proyecto de Obra para 135-Dirección Provincial de Compras y Contrataciones

Nombre

Metodología

Análisis de precios en sistema

Estructura de Ponderación

Seleccione una opción

Armá insumos y el sistema calcula los precios unitarios dentro de la plataforma.

Cancelar Guardar

En el proceso de creación del proyecto se deberá detallar el itemizado de obra (Proyecto de Obra con Cómputo y Presupuesto con análisis de precios en sistema; Proyecto de Obra con Cómputo y Presupuesto sin análisis de precios en sistema -archivo adjunto-) para luego realizar el cómputo y presupuesto.

Se deberá indicar la estructura de ponderación que actualiza los valores de la obra. Solo en caso de utilizar estructura múltiple o específica, habrá que adjuntar archivo con el cálculo de ésta.

El sistema permite optar entre dos métodos de creación del proyecto:

- **1.** Proyecto de Obra con Cómputo y Presupuesto con análisis de precios en sistema. El Cómputo y Presupuesto **surge como consecuencia de realizar el análisis de precios dentro del sistema.**
- **2.** Proyecto de Obra con Cómputo y Presupuesto sin análisis de precios en sistema -archivo adjunto. El Cómputo y Presupuesto **no surge como consecuencia realizar el análisis de precios dentro del sistema.**

El CyP es importado al sistema y será obligatorio adjuntar el archivo que contiene el Análisis de Precios que respalda el mismo.

La metodología utilizada en la creación del Proyecto de Obra para el cálculo del Cómputo y Presupuesto será la misma que utilizará el Constructor al momento de ofertar.

Metodología “Análisis de Precios en Sistema”

Si se opta por la metodología “Análisis de Precios en el Sistema”, luego de cargar el “Nombre del Proyecto”, seleccionará la “Estructura de Ponderación” y guardará. Aparecerá entonces una nueva pantalla que permitirá cargar el Itemizado.

El itemizado es el listado ordenado y detallado en que se compone un proyecto de obra. Cada material es un ítem, referenciado por una denominación, una cantidad a utilizar, una unidad de medida y un precio por unidad entre otros datos.

El sistema permite los siguientes métodos de carga del itemizado:

- Carga del itemizado de forma manual
- Carga del itemizado de forma masiva



- Durante todo el proceso de carga antes mencionado, estará disponible la opción **“Cambiar Metodología”** respecto del Presupuesto y su análisis de precios.


En caso de esta modificación el sistema advertirá que la información cargada se eliminará sin poder recuperarse.

• Carga del itemizado de forma manual

Para la carga del itemizado de forma manual, el/a usuario/a agregará los rubros uno por uno mediante el botón **(+) Agregar Rubro**. De este modo, se creará el listado de rubros a los cuales se les agregará el subrubro, si fuera el caso, los ítems y/o subítems.


Una vez cargados los rubros, subrubros, ítems y subítems quedará conformado el itemizado del proyecto.

The screenshot displays the 'Proyectos de Obra' interface. At the top, there's a header with the user's name 'Sofia Lopez'. Below it, a breadcrumb trail shows 'Proyectos de Obra'. The main content area includes a version indicator 'Versión 1' with tabs for 'Vigente', 'Análisis de precios en sistema', and 'Energía'. A dropdown menu for 'Metodología de Cómputo y Presupuesto' is set to 'Análisis de precios en sistema', with a button 'Aplicar cambio de metodología' below it. To the right, the 'Estructura de Ponderación' dropdown is set to 'Energía', with a button 'Aplicar cambio de estructura' below it. The project title 'Desagües Pluviales en Alejandro Korn – Colector calle Quilmes' is entered in a text field, accompanied by a save icon. Below this, the 'Itemizado' section features a 'Carga masiva' button and a table with columns for 'Código', 'Descripción', and 'Aplica %'. A pink arrow points to a '+' icon in the table header. A 'Volver' button is located at the bottom left of the itemization section.





A cada uno de los rubros se le aplicará el porcentaje de gastos generales por defecto, de no corresponder, se deberá quitar la tilde que aparece en la imagen. El análisis de precios no incluye los Gastos Indirectos de un proyecto hasta tanto se completen los mismos en la sección Porcentajes.


Desde los tres puntos que muestra la imagen es posible agregar al itemizado el **subrubro** y el **ítem**.



Una vez agregado un ítem se habilitará la opción del sub ítem, como indica la imagen.



Una vez cargados los rubros, subrubros, ítems y subítem el proyecto se visualizará de la siguiente manera.



El nombre o los porcentajes de los gastos indirectos de la obra de cualquier rubro, subrubro, ítem o subítem podrá ser editado, como lo muestran las siguientes imágenes.

Versión 1 **Vigente** **Análisis de precios en sistema** **Hidráulica-Obras Generales**
Metodología de Cálculo y Presupuesto
 Análisis de precios en sistema
 Aplicar cambio de metodología

Estructura de Ponderación
 Hidráulica-Obras Generales
 Aplicar cambio de estructura

Desagües Pluviales en Alejandro Korn - Colector calle Quilmes

Itemizado

Carga masiva

Código	Descripción	Aplica %
001	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...	✓
002	MOVIMIENTO DE SUELOS	✓
002.01	Excavación para conductos principales	
002.01.01	Aporte de suelo para relleno sobre conducto	

Editar Rubro

Descripción
 TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE OBRADOR, OFICINA Y LABORATORIO

Aplica Porcentajes
☒

Cancelar Guardar

• Carga de Cálculo y Presupuesto del itemizado

Para **cargar el Cálculo y Presupuesto** correspondiente al itemizado, se ingresará oprimiendo el botón indicado en la imagen. Asimismo, deberá ingresarse la unidad la cantidad de unidades correspondientes en un cuadro de texto libre.

Versión 1 **Vigente** **Análisis de precios en sistema** **Hidráulica-Obras Generales**
Metodología de Cálculo y Presupuesto
 Análisis de precios en sistema
 Aplicar cambio de metodología

Estructura de Ponderación
 Hidráulica-Obras Generales
 Aplicar cambio de estructura

Desagües Pluviales en Alejandro Korn - Colector calle Quilmes

Itemizado

Carga masiva

Código	Descripción	Aplica %
001	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...	✓
002	MOVIMIENTO DE SUELOS	✓

Previo a la designación de valores se debe crear la Tabla de insumos.

• Creación de Tabla de Insumos

La creación de la Tabla de Insumos puede realizarse de dos formas: Manual o Masiva.

La creación de la **Tabla de Insumos de forma Manual** se ejecuta del siguiente modo:

- Ir a **“Nuevo insumo”**. Se abrirá una pantalla en la que podrá seleccionarse el insumo de un desplegable o cargar su nombre como texto libre.
- Se completa el campo **“Unidad”**, el campo **“Costo unitario”** y **“Pérdida”** (si aplica).
- Para finalizar, se oprime **“Guardar”**.

Se visualizará en la pantalla el listado acumulativo creado con los insumos agregados.

Versión 1
Vigente
Análisis de precios en sistema
Hidráulica-Obras Generales
Metodología de Cómputo y Presupuesto

Análisis de precios en sistema

Aplicar cambio de metodología

Estructura de Ponderación
Hidráulica-Obras Generales

Aplicar cambio de estructura

Desagües Pluviales en Alejandro Korn – Colector calle Quilmes

Cómputo y Presupuesto

Porcentajes

Tabla de Insumos

	Código	Descripción	Aplica %	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Vigente	Precio Total
	001	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...	✓				0,00
	002	MOVIMIENTO DE SUELOS	✓				0,00
Presupuesto						0,00	

Volver

Proyectos de Obra
Desagües Pluviales en Ale...
Tabla de insumos

Tabla de Insumos

Insumos Proyecto
Carga Masiva de Insumos
Nuevo insumo

Descripción	Unidad	Costo unitario	Pérdida (%)	Costo total	Acciones
Volver					

Agregar insumo

Insumo *

Oficial

Unidad *

Costo por hora (\$/HS)

Costo Unitario

25000

Pérdida (%)

0,00

Costo total

25.000,00

Cancelar

Guardar

Proyectos de Obra

Sofia Lopez

Proyectos de Obra

Desagües Pluviales en Ale...

Tabla de insumos

Insumos Proyecto

Carga Masiva de Insumos

Nuevo insumo

Descripción	Unidad	Costo unitario	Pérdida (%)	Costo total	Acciones
Oficial	\$/HS	\$ 25.000,00	0,00	\$ 25.000,00	
Medio Oficial	\$/HS	\$ 20.000,00	0	\$ 20.000,00	

Volver

La **creación de la Tabla de Insumos de forma Masiva** se ejecuta del siguiente modo:

Los insumos podrán descargarse en formato Excel para luego importarlos en un listado de forma masiva. Para esta acción deberá seleccionar del desplegable cada insumo y asignarle valores.

Proyectos de Obra

Sofia Lopez

Proyectos de Obra

Desagües Pluviales en Ale...

Tabla de insumos

Insumos Proyecto

Carga Masiva de Insumos

Nuevo insumo

Descripción	Unidad	Costo unitario	Pérdida (%)	Costo total	Acciones

Volver

La descarga del **listado de insumos** se realizará en formato Excel. La primera columna del archivo denominará a cada insumo.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
Nombre	Cantidad	Costo unitario	Pérdida (%)														
3 Ojos De B...																	
A9R91225 Di...																	
A9R91240 Di...																	
A9R91425 Di...																	
Abrazadera 1																	
Abrazadera C																	
Abrazadera D																	

Una vez creado el archivo se podrá importar oprimiendo el botón **“Carga Masiva de Insumo”** y se visualizará el archivo en el sistema.

Para acceder a la pantalla de **“Análisis de Precios”** deberá oprimirse el botón **“Volver”**.

• Elaboración del Análisis de Precio

Para realizar el **Análisis de Precio** de los ítems y/o subítems se tildará el símbolo de **“Pesos”**. Se agregarán los insumos cargados con anterioridad, disponibles en el desplegable y se detallará la cantidad correspondiente y su cuantía.

La pantalla muestra los datos **Costo unitario** y **Costo parcial** correspondientes a los insumos cargados.

Código	Descripción	Aplica %	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Vigente	Precio Total
001	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...	✓				0,00
001.01	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...			0	0,00	0,00
002	MOVIMIENTO DE SUELOS	✓				0,00

Proyectos de Obra > Desagües Pluviales en Ale... > TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE OBRADOR, OFICINA Y LABORATORIO

Análisis de precios

TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE OBRADOR, OFICINA Y LABORATORIO

[Tabla de Insumos](#)

Insumo	Unidad	Cantidad	Cuánta/Rendimiento	Costo unitario (\$)	Costo parcial (\$)	Acciones
Mano de Obra						
Seleccione un insumo		0	0,0000000	\$ 0,00	\$ 0,00	
					Subtotal	\$ 0,00
Seleccione un insumo		0	0,0000000	\$ 0,00	\$ 0,00	
Oficial		0	0,0000000	\$ 0,00	\$ 0,00	
Medio Oficial		0	0,0000000	\$ 0,00	\$ 0,00	
					Subtotal	\$ 0,00
Materiales - Transporte						
Seleccione un insumo		0	0,0000000	\$ 0,00	\$ 0,00	
					Subtotal	\$ 0,00
Equipos - Amortización e intereses						
Seleccione un insumo		0	0,0000000	\$ 0,00	\$ 0,00	
					Subtotal	\$ 0,00

Proyectos de Obra > Desagües Pluviales en Ale... > TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE OBRADOR, OFICINA Y LABORATORIO

Análisis de precios

TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE OBRADOR, OFICINA Y LABORATORIO

[Tabla de Insumos](#)

Agregar insumo

Insumo	Unidad	Cantidad	Cuánta/Rendimiento	Costo unitario (\$)	Costo parcial (\$)	Acciones
Mano de Obra						
Oficial	\$/HS	100	0,5000000	\$ 25.000,00	\$ 1.250.000,00	
Medio Oficial	\$/HS	50	0,0000000	\$ 20.000,00	\$ 1.000.000,00	
					Subtotal	\$ 2.250.000,00

Una vez cargados los insumos aparecerá una pantalla que indicará la carga de la unidad y la cantidad del ítem.

Proyectos de Obra > Desagües Pluviales en Alejandro Korn - Colector calle Quilmes

Versión 1 **Vigente** [Análisis de precios en sistema](#) [Hidráulica-Obras Generales](#)

Metodología de Cálculo y Presupuesto

Análisis de precios en sistema

[Aplicar cambio de metodología](#)

Estructura de Ponderación

Hidráulica-Obras Generales

[Aplicar cambio de estructura](#)

Desagües Pluviales en Alejandro Korn - Colector calle Quilmes

Cálculo y Presupuesto

[Porcentajes](#) [Tabla de Insumos](#)

Código	Descripción	Aplica %	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Vigente	Precio Total
001	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...	✓				0,00
001.01	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...		Gl	10	2.250.000,00	22.500.000,00 \$
002	MOVIMIENTO DE SUELOS	✓				0,00

Para avanzar al siguiente paso y una vez cargados los insumos y sus valores se oprimirá **“Volver”**.

Oprimiendo el botón **“Porcentajes”** se agregarán las **“Cargas Sociales”** y **“Coeficientes Resumen”**.

Las Cargas Sociales es el porcentaje a ser aplicado sobre el factor Mano de Obra al análisis de precios.

El campo “Coeficientes Resumen” se refiere a gastos varios que podría tener la obra. Estos porcentajes van generando el Costo total del trabajo más Impuestos.

Estas cargas se ven reflejadas en el dato **“Presupuesto”** luego de ser aplicadas en cada uno de los Análisis de Precio, modificando el precio total.

Cada ítem tendrá la opción de aplicar o no, los porcentajes.

El sistema aplicará estos porcentajes por defecto a todos los ítems.

Si el porcentaje no aplica a todos o algunos de los ítems, se quitarán las cargas sociales a los ítems específicos sacando la tilde correspondiente.

[Proyectos de Obra](#) > Desagües Pluviales en Alejandro Korn – Colector calle Quilmes

Versión 1 **Vigente** **Análisis de precios en sistema** **Hidráulica-Obras Generales**

Metodología de Cómputo y Presupuesto

Análisis de precios en sistema

Aplicar cambio de metodología

Estructura de Ponderación

Hidráulica-Obras Generales

Aplicar cambio de estructura

Desagües Pluviales en Alejandro Korn – Colector calle Quilmes

Cómputo y Presupuesto

Porcentajes

	Código	Descripción	Aplica %	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Vigente	Precio Total
+	001	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...	✓				0,00
i	001.01	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...		Cl	10	2.250.000,00	22.500.000,00 \$
+ 📷	002	MOVIMIENTO DE SUELOS	✓				0,00
i	002.01	Excavación para conductos principales					
i	002.01.01	> Aporte de suelo para relleno sobre conducto			0	0,00	0,00 \$
Presupuesto						22.500.000,00	

[Tabla de Insumos](#)

[Volver](#)

Proyectos de Obra

Versión 1 **Vigente**

Metodología de Cálculo

Análisis de precios en sistema

Aplicar cambio de metodología

Desagües Pluviales en Alejandro Korn - Colector calle Quilmes

Cálculo y Presupuesto

Porcentajes

Código

001

001.01

002

002.01

002.01.01

Cargas Sociales y Coeficiente Resumen

Cargas Sociales

Porcentaje a ser aplicado sobre el factor Mano de Obra

0 %

Coeficiente Resumen

Descripción

Porcentaje

Costo		
Gastos Generales de empresa e Indirectos de Obra	0 %	
Subtotal		
Gastos Financieros	0 %	
Beneficio	5 %	
Costo total del trabajo		
Impuestos	23,5 %	
Coeficiente Resumen		

Aplicar

Una vez aplicados los porcentajes se visualizará como el análisis impacta en el presupuesto.

Plan de trabajo

Se deberá ingresar a **“Plan de Trabajo”** como indica la imagen. Se abrirá la pantalla **“Duración del Proyecto de Obra”** donde se cargarán los períodos de ejecución (en meses) y se les agregará el porcentaje de las metas previstas para cada mes. Esta información debe dar como resultado el 100% de la obra.

Proyectos de Obra

Desagües Pluviales en Alejandro Korn - Colector calle Quilmes

Versión 1 **Vigente**

Análisis de precios en sistema

Hidráulica-Obras Generales

Metodología de Cálculo y Presupuesto

Análisis de precios en sistema

Aplicar cambio de metodología

Estructura de Ponderación

Hidráulica-Obras Generales

Aplicar cambio de estructura

Plan de Trabajo

Plan de Trabajo

Desagües Pluviales en Alejandro Korn - Colector calle Quilmes

Plan de Trabajo

%

\$

Código

Descripción

Aplica %

Total

001	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...	✓	
001.01	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...		
002	MOVIMIENTO DE SUELOS	✓	
002.01	Excavación para conductos principales		
002.01.01	> Aporte de suelo para relleno sobre conducto		

[Inicio](#) > [Proyectos de Obra](#) > Desagües Pluviales en Alejandro Korn – Colector calle Quilmes

Versión 1 Vigente Análisis de precios en sistema Hidráulica-Obras Generales

Metodología de Cómputo y Presupuesto

Aplicar cambio de metodología

Estructura de Ponderación

Aplicar cambio de estructura

Desagües Pluviales en Alejandro Korn – Colector calle Quilmes

Plan de Trabajo

%
\$
Cargar Plan de Trabajo

		Código	Descripción	Aplica %	Total	M1 ▾	M2 ▾	M3 ▾	M4 ▾	M
		001	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...	✓						
		001.01	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...	➤	100 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
		002	MOVIMIENTO DE SUELOS	✓						
		002.01	Excavación para conductos principales							
		002.01.01	> Aporte de suelo para relleno sobre conducto		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Desde la opción **Metas previstas se observará** la distribución del monto por periodo (por cada mes) como se estableció en el paso anterior.

> Proyectos de Obra
> Desagües Pluviales en Alejandro Korn – Colector calle Quilmes

Versión 1

Vigente

Análisis de precios en sistema

Hidráulica-Obras Generales

Metodología de Cálculo y Presupuesto

Análisis de precios en sistema

Aplicar cambio de metodología

Estructura de Ponderación

Hidráulica-Obras Generales

Aplicar cambio de estructura

Bar chart icon

Calendar icon

Line graph icon

Calendar icon

Desagües Pluviales en Alejandro Korn – Colector calle Quilmes

Plan de Trabajo

%

\$

<

+

Código

Descripción

Aplica

Monto

M1

M2


M3

M4

M

	Código	Descripción	Aplica %	Monto presupuestado	M1	M2	M3	M4	M
⋮	001	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...	✓						
⋮	001.01	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...		29176875	5835375	5835375	5835375	5835375	5835
⋮	002	MOVIMIENTO DE SUELOS	✓						

Luego de finalizado el proceso de creación de Proyecto de Obra, el sistema permitirá visualizar el **Gráfico** generado a partir de los datos cargados. Con los siguientes detalles: el **Monto del Presupuesto**, el porcentaje del **Presupuesto Planificado** y el porcentaje del **Plan de Trabajo**, **Curva de Inversión teórica** y la **Tabla de Resultados**.





PROYECTO DE OBRA CON CÓMPUTO Y PRESUPUESTO SIN ANÁLISIS DE PRECIOS EN SISTEMA -ARCHIVO ADJUNTO

Para crear un nuevo proyecto con la segunda metodología (Metodología de excepción). En este caso, el Cálculo y Presupuesto **no surge como consecuencia realizar el análisis de precios dentro del sistema**. El CyP es importado al sistema y será obligatorio adjuntar el archivo que contiene el Análisis de Precios que respalda el mismo.

Para ejecutar esta metodología se realizarán las siguientes acciones:

- Agregar nombre del proyecto en el sistema
- Seleccionar la metodología "Importación de Excel" y seleccionar estructura de ponderación.
- Realizar el itemizado mediante alguna de las dos opciones disponibles (comentadas anteriormente).
- Adjuntar como Anexo obligatorio el análisis de precios del Cálculo y Presupuesto.
- Crear el Plan de Trabajo



Luego se selecciona la opción de **carga masiva** y se descargara el template modelo para crear el itemizado del proyecto.

Proyectos de Obra

Sofia Lopez

Proyectos de Obra > Desagües Pluviales en Alejandro Korn - Colector calle Avellaneda

Versión 1 **Vigente** **Importación desde Excel** **Hidráulica-Obras Generales**

Metodología de Cálculo y Presupuesto

Importación desde Excel

Aplicar cambio de metodología

Estructura de Ponderación

Hidráulica-Obras Generales

Aplicar cambio de estructura

Desagües Pluviales en Alejandro Korn - Colector calle Avellaneda

Itemizado

Carga masiva

+ Código Descripción

Carga masiva

Puede cargar el itemizado mediante un archivo .xls o .xlsx

- El archivo debe contener solo una hoja con el itemizado.
- El primer elemento debe corresponder a un rubro.
- Los campos son obligatorios.
- Estructura de códigos (según el rubro):
- Sin subrubro: **rubro.item.subitem** (ej. 001 / 001.01 / 001.01.01).
- Con subrubro: **rubro.subrubro.item.subitem** (ej. 001 / 001.01 / 001.01.01 / 001.01.01.01).
- Un rubro no puede mezclar ítems directos y subrubros. Si alguna fila del rubro tiene 4 segmentos, se interpreta con subrubros.
- La importación **reemplazará por completo** el itemizado actual.
- Si el Proyecto de Obra ya tiene itemizado, **Descargar template** genera un Excel prellenado con esa estructura (códigos, descripciones, unidad y cantidad). Complete los precios unitarios si aplica y vuelva a importar.

Descargar template

Seleccionar archivo Sin archivos seleccionados

Cancelar Aceptar

Una vez confeccionado el archivo con el cómputo se deberá seleccionar el mismo y oprimir el botón **“Aceptar”**; de esta manera se cargará automáticamente el itemizado en el sistema, como muestra la imagen siguiente.

Es importante controlar que el cómputo objeto de importación sea igual al que el sistema muestra.

Proyectos de Obra

Sofia Lopez

Versión 1

Vigente

Importación desde Excel

Hidráulica-Obras Generales

Metodología de Cálculo y Presupuesto

Importación desde Excel

Aplicar cambio de metodología

Estructura de Ponderación

Hidráulica-Obras Generales

Aplicar cambio de estructura

Desagües Pluviales en Alejandro Korn – Colector calle Avellaneda

Itemizado

Carga masiva

Código	Descripción
001	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...
001.01	TRASLADO DE EQUIPOS, INSTALACIÓN DE O...
002	MOVIMIENTO DE SUELOS
002.01	Excavación para conductos principales
002.02	Aporte de suelo para relleno sobre conducto
002.03	Excavación para caños de empalme

Una vez cargado el Itemizado, se deberá adjuntar de forma obligatoria, el documento con el análisis de precio del proyecto.

Análisis de precios (archivo de carga obligatoria)

Este archivo deberá conciliar con los valores incorporados en el Cálculo y Presupuesto.

* Anexo

Seleccionar archivo

Analisis de Precio Desagües Pluviales en calle Avellaneda.XLSX

Ingresar anexo

Anexos ingresados

No se registran anexos ingresados

Volver

Análisis de precios (archivo de carga obligatoria)

Este archivo deberá conciliar con los valores incorporados en el Cálculo y Presupuesto.

* Anexo

Seleccionar archivo

Sin archivos seleccionados

Ingresar anexo

Anexos ingresados

Nombre	Acciones
Analisis de Precio Desagües Pluviales en calle Avellaneda.XLSX	

Analisis de precios adjuntado correctamente.

Volver



Al finalizar el proceso de creación del Nuevo proyecto ya estará disponible para ser vinculado a una Solicitud de Contratación.

- En caso de que la solicitud contemple más de un frente de obra, deberá generarse un proyecto de obra independiente para cada frente. Los proyectos de obra contarán con la opción de generar copias, lo que permitirá reutilizar total o parcialmente la información de un proyecto previamente cargado para la creación de una nueva solicitud.



Por dudas o consultas



MESA DE
AYUDA



Whatsapp

+54 221 435 4223

Correo electrónico

mesadeayuda@minfra.gba.gob.ar



Tutoriales



Preguntas frecuentes

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**